CA du Pays de Fontainebleau

Demande d'aide au titre du Contrat d'Aménagement Régional (2023-2025)
échanciers financiers prévisionnels de réalisation et plans de financement prévisionnels - montants euros HT

échéancier financier prévisionnel de réalisation

plan de financement prévisionnel

dépenses montants
opérations gep 2022 fin 2023 début 2024 2025 partenaires co-financeurs L faux
prévisionnelles HT prévisionnels prévisionnels

1- Rénovation de la machinerie de traitement de
I'eau et de traitement de I'air de la piscine de la Région — CAR 508 080,00 € 30,00%
Faisanderie a Fontainebleau
marché de travaux 1398 000,00 € 850000 € 548 000,00 € Département - CiD 677 440,00 € 40,00%
frais d' honoraires : 295 600,00 € 17 000,00 € 200 000 € 78 600 €
Missions AMO, MOE, SPS, Bureau de contréle,
contréle technique, sécurité travailleurs, diagnostic

. CAPF : autofinancement 508 080,00 € 30,00%
amiante, ...)
total opération 1 - Machinerie Piscine 1693 600,00 € 1050000 € 626 600,00 € 0€ 1693 600,00 € 100,00%
9. e i

Reguah’f{catlon du Pa‘s de Tlr‘ a I'Arc du complexe Région - CAR 102 223,50 € 23,85%
sportif Philippe Mahut a Fontainebleau
marché de travaux 397210,00€ 200000 € 197210 € Département - TEAM77 158 666,00 € 57,01%
frais d'honoraires : 31445,00 € 8400,00 € 17000 € 6045 € CAPF : autofinancement 167 765,50 € 39,14%
Missions MOE, SPS, Bureau de contréle
total opération 2 - Pas de Tir a I'Arc 428 655,00 € 217000 € 203255 € 0€ 428 655,00 € 100,00%
total travaux HT 1795 210,00 € 1050000 € 745 210,00 € 0€
total opérations CAR (travaux et missions hors 2122 255,00€ 1267000€ 829855 € o€ 2122 255,00€

travaux)
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